

Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
ETAPA 1 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	100,00%	57,81%	23,07%	9,56%	9,56%								
INSTAURAÇÃO DE REURB	45 104 40	28.075,70	10.404,83	4.311,93	4.311,89								
	100,00%	100,00%											
PESQUISA FUNDIÁRIA	19.982,80	19.982,80											
	100,00%	50,00%	50,00%										
NOTIFICAÇÃO DE TITULARES DE DOMÍNIO, CONFINANTES E TERCEIROS	12.185,80	6.092,90	6.092,90										
	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%								
	12.935,80		4.311,93	4.311,93	4.311,89								
MOBILIZAÇÃO SOCIAL	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	108 555 00	9.043,77	9.046,21	9.046,21	9.046,10	9.044,96	9.046,10	9.046,21	9.046,00	9.046,21	9.046,21	9.046,21	9.046,21
MOBILIZAÇÃO SOCIAL	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	37.925,20	3.160,31	3.160,42	3.160,42	3.160,31	3.159,17	3.160,31	3.160,42	3.160,42	3.160,42	3.160,42	3.160,42	3.160,42
PLANTÕES SOCIOJURÍDICOS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	70.629,80	5.883,46	5.885,79	5.885,79	5.885,79	5.885,79	5.885,79	5.885,79	5.885,58	5.885,79	5.885,79	5.885,79	5.885,79
LEVANTAMENTO DE DADOS	100,00%												
	180 431 20			56.742,20	43.981,40	35.694,50	44.013,10						
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	100,00%			100,00%									
GEORREFERENCIADO	56.742,20			56.742,20									
LEVANTAMENTO DO CADASTRO FÍSICO E SELAGEM	100,00%				100,00%								
	43.981,40				43.981,40								
CADASTRO SOCIOECONÔMICO	100,00%					50,00%	50,00%						
	71.389,00					35.694,50	35.694,50						
LEVANTAMENTO URBANÍSTICO AMBIENTAL	100,00%						100,00%						
	8.318,60						8.318,60						
PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	100,00%					21,34%	28,63%	31,12%	18,91%				
	146 647 20					31.301,40	41.978,70	45.638,00	27.729,10				
ESTUDO PRELIMINAR DE DESCONFORMIDADES	100,00%					100,00%							
	31.301,40					31.301,40							
PROJETO URBANÍSTICO	100,00%						50,00%	50,00%					
	36.567,80						18.283,90	18.283,90					
PROJETO FUNDIÁRIO	100,00%						50,00%	50,00%					
	47.389,80						23.694,80	23.694,80					
MEMORIAL DESCRITIVO	100,00%							50,00%	50,00%				
	7.318,60							3.659,30	3.659,30				
TERMO DE COMPROMISSO	100,00%								100,00%				
	24.069,80								24.069,80				
EMIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	100,00%							12,50%	12,50%	12,50%	50,00%	12,50%	
	95 891 20							11.986,40	11.986,40	11.986,40	47.945,60	11.986,40	

Rua Manoel Serafim Centro Administrativo Primavera - Secretaria de Habitação - Centro - Sapucaia do Sul / RS
5134743719 / cristina.rodrigues@sapucaiaodosul.rs.gov.br