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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. PISTA DE CAMINHADA  2.099.016,17 % Período: 8,47% 24,99% 29,72% 36,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  7.935,90 % Período: 10,00% 40,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 40,00% 50,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  196.796,58 % Período: 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 40,00% 40,00%

1.3. REVESTIMENTO - PISTA DE CAMINHADA  870.193,56 % Período: 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

1.4. DRENAGEM  49.460,32 % Período: 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 40,00% 40,00% 20,00%

1.5. FAIXA ELEVADA  130.271,77 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 50,00% 50,00%

1.6. ROTULA  86.284,06 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 50,00% 50,00%

1.7. CANTEIRO CENTRAL - REVESTIMENTO  506.975,39 % Período: 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

1.8. PAISAGISMO  184.770,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 100,00%

1.9. ACADEMIA  56.706,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 100,00%

1.10. CONTENÇÃO NEW JERSEY  9.621,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 8,47% 24,99% 29,72% 36,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 155.744,11 459.211,79 546.290,82 676.667,28 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 22.125,69 65.237,66 77.608,48 96.130,34 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 177.869,80 524.449,45 623.899,31 772.797,61 - - - - - - - - 

%: 8,47% 33,46% 63,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 155.744,11 614.955,90 1.161.246,72 1.837.914,00 1.837.914,00 1.837.914,00 1.837.914,00 1.837.914,00 1.837.914,00 1.837.914,00 1.837.914,00 1.837.914,00 

Acumulado: Contrapartida: 22.125,69 87.363,35 164.971,83 261.102,17 261.102,17 261.102,17 261.102,17 261.102,17 261.102,17 261.102,17 261.102,17 261.102,17 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 177.869,80 702.319,25 1.326.218,56 2.099.016,17 2.099.016,17 2.099.016,17 2.099.016,17 2.099.016,17 2.099.016,17 2.099.016,17 2.099.016,17 2.099.016,17 

Local Responsável Técnico
Nome: Fernando Henrique Danus Chaves 
CREA/CAU: RS264990

Data ART/RRT: 12847427

0

Total:    R$ 2.099.016,17

Item Descrição

quarta-feira, 25 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Revitalização da Av. Sapucaia 

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul Orla seca de Sapucaia do sul

Sapucaia do sul/RS
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