

Nº da Operação <b>1045276-39</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MS / APERFEIÇOAMENTO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	Município/UF <b>SAPUCAIA DO SUL/RS</b>	Localidade <b>RUA CASTRO ALVES, 162 - BAIRRO SANTA CATARINA, SAPUCAIA DO</b>	Município/UF <b>SAPUCAIA DO SUL/RS</b>
-------------------------------------	---	---	---	---

Proponente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL</b>	Objeto <b>REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM</b>	Empreendimento/Apelido <b>REFORMA PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>
--	---	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
<b>1</b>		<b>396.069,53</b>	<b>100,00%</b>		-		-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	11.714,71	2,96%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	34.279,42	8,65%	12,33	12,33	14,31	26,64	21,75	48,40	32,50	80,89	19,11	100,00
1.3	DEMOLIÇÕES	17.032,17	4,30%	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	44.823,20	11,32%	10,00	10,00	30,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00
1.5	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	12.578,40	3,18%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	38.306,59	9,67%		-		-		-	60,00	60,00	40,00	100,00
1.7	ESQUADRIAS	56.985,95	14,39%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.8	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	40.628,06	10,26%		-		-	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
1.9	COBERTURA	23.497,97	5,93%		-	60,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
1.10	INST. HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	673,39	0,17%		-	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.11	INST. HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO	18.484,08	4,67%		-	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00
1.12	INST. HIDROSSANITÁRIAS - PLUVIAL	5.346,66	1,35%		-	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.13	INST. HIDROSSANITÁRIAS - EQUIPAMENTOS	12.675,73	3,20%		-		-		-	20,00	20,00	80,00	100,00
1.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.009,26	9,34%	40,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00
1.15	INSTALAÇÕES TELEFONIA/DADOS/TV	7.788,17	1,97%		-		-		-		-	100,00	100,00
1.16	PPCI	1.091,17	0,28%		-		-		-		-	100,00	100,00
1.17	PAISAGISMO	3.910,59	0,99%		-		-		-		-	100,00	100,00
1.18	COMPLEMENTARES	29.244,01	7,38%		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
	<b>Total (%):</b>			12,33	12,33	14,31	26,64	21,75	48,40	32,50	80,89	19,11	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	396.069,53	100,00%	48.854,80	48.854,80	56.672,67	105.527,48	86.157,89	191.685,37	128.708,10	320.393,46	75.676,07	396.069,53

**SAPUCAIA DO SUL/RS, 06 de novembro de 2018**

Local/Data

**ROBINSON FERREIRA DOS PASSOS**  
 CREA/CAU: RS193418

**LUÍS ROGÉRIO LINK**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**ROBINSON FERREIRA DOS PASSOS**  
 CREA/CAU: RS193418